

GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS (APOIO UNIP)

Aluna: Janaina do Carmo Santana

Orientadora: Profa. Giusepina D'Amico Lopes

Curso: Engenharia Civil

Campus: Limeira

A pesquisa teve por objetivo abordar assuntos relacionados à gestão de obras civis, assim como planejamento e riscos. Foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento e planejamento de obras que afirmou que uma gestão é uma sincronização de funções técnicas muito bem planejadas, que orientarão para se chegar à meta desejada. Foi apurado que no Brasil são poucas as obras que cumprem integralmente o plano de acordo com prazo e custo definidos, muitos ignoram o planejamento acreditando ser mais fácil resolver os imprevistos na hora. Compreende-se que está clara a importância de um bom gerenciamento, sendo assim, muitas empresas vêm terceirizando esse serviço, ou têm seu próprio setor somente de planejamento de forma a obter mais qualidade, seriedade e um acompanhamento comprometido. Com o planejamento é possível obter táticas que possibilitem expandir a empresa no mercado além dos resultados positivos. Ao meio disso tudo é preciso que o engenheiro de gerenciamento e de planejamento atue como catalisador e integrador entre todos os envolvidos, para que a equipe caminhe em sintonia de acordo com o planejado.